

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: květen – srpen 2011

Název MAS: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Jitka Schneiderová, manažerka

kontakt: manager@zivepomezi.cz, +420724702722

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období jsme pracovali na dokončení administrativních změn změnách v souvislosti s přesunem sídla a kanceláře MAS. Dokončili jsme aktualizace všech 9 fichí SPL dle platné Metodiky pro tvorbu fichí a pracujeme na aktualizaci fichí a SPL.

V červenci a srpnu jsme pracovali na zpracování dotazníku pro MZe za období 1.7.2010-30.6.2011 a věnovali se kompletaci dokladů pro hodnocení MAS a prezentaci MAS (proběhne 5.9.2011 v Praze).

Ke dni 20.8. 2011 jsme vyhlásili 6.výzvu k předkládání projektů na vybraná opatření (fiche) č.2, 3,6,7,8,9. Vybrané projekty budou předkládány do 14.kola PRV ČR.

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Ve sledovaném období jsme se zúčastnili jednání Krajského sdružení NS MAS dne 2.5. a Jihomoravského kraje a školení o projektech spolupráce dne 9.5.2011

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

V tomto období jsme se společně s dalšími MAS Jihomoravského kraje a ČR prezentovali na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, 25.-.30.8.2011

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Ve sledovaném období zasedala 1x programová komise, a to v souvislosti s aktualizací fichí.

V červenci a srpnu jsme se zabývali přípravou podkladů pro monitoring a evaluaci střednědobého období realizace SPL (období 2008-2010). Jednání monitorovací komise je plánováno na září 2011.

- další (účast na výstavách apod.)

25.-30.8.2011 Země živitelka

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Kontroly projektů se účastníme dle časových možností a pokud je nám kontrola včas oznámena žadatelem nebo kontrolory SZIF. Ne vždy se informaci o plánované kontrole projektu dozvíme. Projekty v průběhu realizace průběžně sledujeme a ve spolupráci se žadatelem řešíme případně změny a administraci projektů. Ačkoliv se před realizací všechny žadatele snažíme seznamovat s pravidly a průběhem administrace, často dojde k nedostatkům ze strany žadatele. Problémy se objevují v dokumentacích z oblasti zadávání zakázek.

V rámci usnadnění komunikace mezi žadatelem, MAS a SZIF bychom uvítali zasílání seznamu kontrolorů na konkrétní projekty. V současné době se musíme informovat sami, většinou řešíme prostřednictvím referenta.

Další problémy ve vazbě na RO SZIF – přijímání ŽOP a jejich administrace a následná kontrola projektu na místě probíhá bez problémů.

V srpnu, k 16.8.2011 se nečekaně změnili, resp. upřesnily Pravidla pro IV.1.2. Uvítali bychom příště avizování případných změn s dostatečným předstihem informování o těchto změnách.

- *problémy při realizaci IV.1.1*

žádost o proplacení a způsobilé výdaje:

V rámci žádosti o proplacení způsobilých výdajů byly rozděleny platby za služby, které jsou hrazeny 1x za rok, a to následovně:

Odkaz na soupisku účetních dokladů:

Ř.3 – NS MAS ČR, o.s. – členský příspěvek NS MAS ČR rok 2011

• Roční poplatek na období 10.000,-Kč	01.01.-31.12.2011	částka celkem
• II.etapa – způsobilý výdaj 6.667,-Kč	01.01.-31.08.2011	částka celkem
• III.etapa – způsobilý výdaj 3.333,-Kč	01.09.-31.12.2011	částka celkem

Ř.6 – UNIQA pojišťovna, a.s. – pojištění vozidlo OPEL Astra

• Roční poplatek na období 10.564,-Kč	06.05.-05.05.2012	částka celkem
• II.etapa – způsobilý výdaj 3.414,-Kč	06.05.-31.08.2011	částka celkem
• III.etapa – způsobilý výdaj 3.532,-Kč	01.09.-31.12.2011	částka celkem
• I.etapa – způsobilý výdaj 3.473,-Kč	01.01.-30.04.2012	částka celkem
• II.etapa – způsobilý výdaj 145,-Kč	01.05.-05.05.2012	částka celkem

Ř.53 – Bc.Zdeněk Michal – webhosting zivepomezi.cz na rok 2011

• Roční poplatek na období 2.376,-Kč	01.01.-31.12.2011	částka celkem
• II.etapa – způsobilý výdaj 1.584,-Kč	01.01.-31.08.2011	částka celkem

- problémy při vyhlášení výzev, odvolání žadatelů
Odvolání žadatelů jsme oficiálně neřešili. 6.výzva k předkládání projektů končí 23.9.2011.

Jako zjednodušení považují schvalování výzev prostřednictvím Portálu farmáře.

- Další: ---

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. **Změny** (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Během monitorovacího období jsme pracovali na aktualizaci fichí. Změnu SPL připravujeme.

ve Fichích: změny ve všech fichích se týkaly zejména změn v souladu s Metodikou pro tvorbu fichí, rozpočtem MAS a změn s vazbou na zkušenosti s administrací projektů (např. přílohy požadované MAS)

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Za sledované období nebyly vyhlášena výzva a tudíž ani projekty.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

- na místě realizace: 16

- ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 15

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další: ----

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných h hodin	Náplň práce	Poznámka
Jitka Schneiderová	Pracovní smlouva	0,5 / 352h.	Manažerka SPL a MAS	Za V.-VIII.2011
Adéla Bartesová	Pracovní smlouva	0,8/281,60h. 1,0/352h.	Referentka SPL, asistentka manažera	Za V.-VI.2011 Za VII.- VIII.2011

7. **Popis ostatních činností MAS** (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Dokončili jsme projekt „ekoporadenství“ v rámci Sítě EVVO v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s NP Podyjí a dalšími organizacemi se podílíme na vyhlášení ankety Strom roku Znojemska 2011, podporujeme Skalický platan (v území MAS), nominovaný strom za jihomoravský kraj do celostátní soutěže Strom roku.

Podali jsme ve spolupráci s MAS Dolní Moravy do 13.kola projekt spolupráce „Po stopách prapředků“. 17.8. jsme projekt obhájili na MZe v Praze.

Realizujeme ve spolupráci s partnerskými mikroregiony na území MAS projekt Páteřní cyklostezky.

Zabýváme se přípravou regionální značky ve spolupráci s Asociací regionálních značek – podpora regionálních projektů. 25.8.2011 jsme prezentovali a obhájili záměr o vznik regionální značky Znojemska na valné hromadě Asociace regionálních produktů.

Zabýváme se tématy k podpoře rozvoje cestovního ruchu - spolupráce s podnikateli v území a přípravou produktů a sdružených nabídek služeb.

Zabýváme se propagací území MAS v rámci cestovního ruchu, jsme členy uskupení Tourist Region Podyjí.

Věnujeme se projektovému poradenství a managementu projektů – zpracováváme a administrujeme projekty na zakázku. Cílem je zvyšovat absorpční kapacitu v území MAS, zajišťovat servisní činnost v území, podporovat kvalitní a vzorové projekty s významným dopadem pro území MAS a uplatňování metody Leader a místního partnerství. V současné době se zabýváme administrací projektů v OP Životní prostředí, ROP Jihovýchod.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

V rámci SPL:

- ukončení aktualizace 6. výzvy SPL, administrace a registrace vybraných projektů do 14.kola

- dokončení aktualizace SPL, evaluace SPL

- výměna zkušeností: návštěva MAS Český les nebo další MAS (zatím konkrétně nedojednáno). Součástí bude diskusní odpoledne na zvolené téma (podpora místních produktů a venkovská muzea a expozice, rozvoj cestovního ruchu a destinační management).

Ostatní:

- propagace MAS a SPL v rámci akce Vítejte v Podyjí (konference a výstava jako doprovodná akce Znojemského vinobraní)

- zahájení realizace projektu spolupráce Po stopách prapředků

- zahájení seminářů a workshopů vedoucí k registraci značky pro regionální produkty na Znojemsku.

- koncepční příprava dalších témat projektů spolupráce

*Datum:*20.9.2011

Zpracovala: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka

Podpis: