

## Zpráva o plnění integrované strategie Zpráva za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, spolek  
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
Nositel strategie integrovaných nástrojů strategie CLLD (dále jen MAS)

<b>Identifikace operace</b>	
Číslo zprávy	CLLD_16_01_015_04
Integrovaná strategie	STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO-JEVIŠOVICKO, Z. S. NA OBDOBÍ 2014-2020
Nositel	Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s.
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
<b>Strategie</b>	
Popis integrovaného nástroje	Rozvojová územní strategie území vychází z dostupných veřejných statistických dat a informací získaných zpětnými vazbami z území. Strategie navržena do 7 tématických cílů. Posláním strategie místní akční skupiny je vytvářet a realizovat projekty, které pozvednou rozvoj území, budou ohleduplné vůči životnímu prostředí a dlouhodobě udržitelné do dalších let. Výzvou pro MAS je posilovat takový rozvoj území, který reflektuje současnou situaci a dění jak v regionu, tak na úrovni EU či globální témat. Udržitelný rozvoj musí do území přinést nezbytné inovace v oblasti použití moderních nástrojů v oblasti investic, řízení a know-how. I přes změny a vývoj si musí uchovat svoji tvář a specifický charakter daný historickým vývojem a odkazem předků.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Za sledované období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 vyhlásila MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z. s. celkem 2 výzvy. Jedna výzva vyhlášená z OPZ a jedna výzva PRV.</p> <p>OPZ - Prorodinná opatření alokace 4 135 260 Kč, výzva uzavřena, podán 1 projekt, probíhá jeho administrace. Příjem žádostí 22. 5. 2019 - 30. 6. 2019</p> <p>PRV - Výzva vyhlášena na 6 opatření v celkové alokaci 14 640 000 Kč, výzva uzavřena, podáno 19 projektů, za sledované období provedena kontrola FN a P u projektů. Příjem žádostí 6. 5. 2019 - 31. 5. 2019.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>PRV - pokrok v administraci projektů na SZIF, za sledované období byla podepsána dohoda u všech projektů 1. výzvy PRV. Z 1. výzvy PRV tedy zazávázkováno v projektech 5 388 924 Kč. Všechny projekty 1. výzvy PRV v realizační fázi. U 6 projektů 1. výzvy PRV byla ukončena za sledované období fyzická realizace a byla předložena žádost o platbu. Realizované projekty žadatelů naplňují strategický cíl Rozvoj ekonomiky - opatření rozvoj malých a středních podniků. Byl také zrealizovaný projekt obce zaměřený na strategický cíl Krajina životní prostředí konkrétně opatření krajinná struktura.</p> <p>Opatření PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F1 Podpora zemědělských podniků - 5 projektů v realizaci / podáno dalších 10 projektů</li> <li>- F2 Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů - 1 projekt v realizaci / podány další 4 projekty</li> <li>- F3 Zemědělská infrastruktura - 1 projekt v realizaci</li> <li>- F4 Lesnická infrastruktura - podáno 0 projektů (nezájem o vyhlášené opatření)</li> <li>- F5 Pozemkové úpravy - 1 projekt v realizaci</li> <li>- F6 Podpora nezemědělských činností - 4 projekty v realizaci / podáno dalších 5 projektů</li> <li>- F7 Zavádění prevent. protipovod. opatření v lesích (nezájem o vyhlášené opatření)</li> </ul> <p>IROP - ukončen příjem žádostí 2. výzvy Vzdělávání. Na MAS zaregistrovány 3 projekty škol. Za sledované období dokončena kontrola FN a P. Výzva svým zaměřením naplňuje strategický cíl Impulzy pro občany a zdravou společnost - opatření Pro mladou generaci.</p> <p>Opatření IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezpečnost a udržitelná doprava - podáno 0 projektů (opatření nevyhlášeno, doposud nebylo ukončeno schvalování změny SCLLD)</li> <li>- Vzdělávání - podány 3 projekty (v procesu administrace na MAS)</li> <li>- Opatření vedoucí k sociální inkluzi - podáno 0 (výzva doposud nevyhlášena)</li> <li>- Sociální podnikání - podáno 0 (výzva doposud nevyhlášena)</li> </ul>

	<p>OPZ - U 1. výzvy Sociální služby dokončeno hodnocení FN a P. Do 2. výzvy Prorodinná opatření nebyl předložen žádný projekt u 3. výzvy Prorodinná opatření ukončen příjem žádostí, zaregistrován 1. projekt. Výzva Sociální služby je zaměřená na dosahování Strategického cíle Impulsy pro občany a zdravou společnost, konkrétně naplňování opatření Péče o seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel. Výzva prorodinná opatření je svým obsahem zacílena na Strategický cíl Impulsy pro občany a zdravou společnost - opatření Pro mladou generaci.</p> <p>Opatření OPZ - Sociální služby - podán 1 projekt (v procesu administrace na MAS) - Prorodinná opatření - podán 1 projekt (v procesu administrace na MAS)</p> <p>Ve sledovaném období MAS poskytovala metodickou podporu školám v území při podávání žádostí do 2. vlny šablon a při vypořádání připomínek k závěrečným zprávám k projektům z 1. vlny šablon.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní, MAS nemá stanovené klíčové intervence.</p>
<p><b>Popis realizace integrované strategie</b></p>	
<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Doposud nebyly realizované vzájemně související integrované projekty. Synergické efekty nebyly opatřeními generovány.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>MAS podala žádost o změnu SCLLD pro programový rámec IROP. Změna podána v souvislosti s vypořádáním připomínek v akceptačním dopise a za účelem úpravy finančního plánu. ŽoZ zohledňuje snížení alokace pro MAS se zohledněním vývoje kurzu EUR k Kč a zpoždění realizace SCLLD. ŽoZ nebyla ve sledovaném období schválena.</p> <p>Kancelář MAS připraví ŽoZ pro programový rámec PRV za účelem přidání nového opatření - čl. 20 na občanskou vybavenost. MAS plánuje zrušit nevyužívané fiche a přesunout finanční prostředky do fichí s převisem projektů na základě zkušeností z již uzavřených výzev. Plánované změny programového rámce PRV, také zohledňují závěry mid-term evaluace strategie.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Opatření nebyla uplatněna.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Za sledované období se nevyskytly problémy v realizaci integrované strategie. MAS zareagovala na zpoždění realizace strategie vyhlášením vyšších až celkových alokací na opatření v nejbližším možném termínu (po schválení výzvy ze strany ŘO).</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Potenciální riziko realizace ISg představuje odstupování žadatelů od jejich projektových záměrů, případně realizace z prostředků mimo SCLLD s ohledem na zpoždění vyhlášení výzev především pro Integrovaný regionální operační program.</p> <p>Opatření - MAS se snaží intenzivněji komunikovat se všemi aktéry v území a aktualizuje zásobník projektových záměrů, aby v případě odstoupení některých ze žadatelů, byli další potenciální žadatelé připraveni podat svoji žádost o dotaci a měli svůj projektový záměr kvalitně a dostatečně připravený.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Kancelář MAS společně se členy provedla mid-term evaluaci strategie. Bylo vyhodnoceno dosavadní plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Závěry evaluace projednány v orgánech MAS a kancelář MAS byla pověřena přípravou zmeň programových rámců, aby opatření strategie reflektovala aktuální vývoj v území a finanční podpora byla přesunuta z nevyužívaných opatření do těch, kde nebyly podpořeny některé projekty z důvodu nedostatečné alokace.</p>
<p><b>Horizontální principy</b></p>	
<p>Horizontální principy</p>	<p>Při realizaci místní rozvojové strategie je nepřipustná jakákoliv diskriminace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období z OPZ jsou dokonce zaměřené na podporu znevýhodněných skupin obyvatel.</p> <p>Při realizaci strategie je zajištěn rovný přístup mužů a žen, při nastavování preferenčních kritérií není žádné z pohlaví nějak zvýhodňováno.</p> <p>Udržitelný rozvoj - naplňování témata i ve výzvách IROP - preferenční kritéria - žádosti bodované více body s pozitivním vlivem na životní prostředí.</p>

## *Shrnutí pro veřejnost*

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 byly schváleny všechny projekty 1. výzvy PRV na SZIF a byl jim vydán právní akt. Z 1. výzvy PRV tedy zazávazkováno v projektech 5 388 924 Kč. Všechny projekty 1. výzvy PRV v realizační fázi. U 6 projektů 1. výzvy PRV byla ukončena za sledované období fyzická realizace a byla předložena žádost o platbu. Ve sledovaném období vyhlášena 2. výzva PRV na 6 opatření v celkové alokaci 14 640 000 Kč. Do výzvy bylo celkem podáno 19 projektů, za sledované období provedena kontrola FN a P. Oproti 1. výzvě byl největší zájem o fichi podpora zemědělských podniků.

IROP - ukončen příjem žádostí 2. výzvy Vzdělávání. Na MAS zaregistrovány 3 projekty škol. Za sledované období dokončena kontrola FN a P.

OPZ - U 1. výzvy Sociální služby dokončeno hodnocení FN a P. Do 2. výzvy Prorodinná opatření nebyl předložen žádný projekt u 3. výzvy Prorodinná opatření ukončen příjem žádostí, zaregistrován 1. projekt.

Ve sledovaném období MAS poskytovala metodickou podporu školám v území při podávání žádostí do 2. vlny šablon a při vypořádání připomínek k závěrečným zprávám k projektům z 1. vlny šablon.

Aktivity mimo programové rámce strategie: Během března 2019 MAS společně se 3 obcemi zrealizovala komunitní výsadby ovocných alejí v daných obcích, čímž se do závěrečné fáze dostaly aktivity spojené s výsadbami zeleně v území MAS.



## OPZ – závazkované finanční prostředky

<i>Opatření CLLD</i>	<i>Celkové způsobilé výdaje</i>	<i>Podpora</i>	<i>Příspěvek Unie</i>	<i>Národní veřejné zdroje</i>	<i>Soukromé zdroje</i>	<i>Nezpůsobilé výdaje</i>
Sociální a komunitní služby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Prorodinná opatření	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč